

ПРИКАЗ

10.01.2025г

№ 3


Об организации работы по реализации проекта
«Оптимизация процесса работы
с документацией воспитателя
МБДОУ ДС № 44 г. Челябинска»

В целях реализации проекта «Оптимизация процесса работы с документацией воспитателя МБДОУ ДС № 44 г. Челябинска» с применением технологий бережливого управления в Челябинской области,

ПРКАЗЫВАЮ:

1. Создать команду по реализации проекта в следующем составе:
Заказчик проекта: Кудымова Н.В., заведующий МБДОУ «ДС № 44 г. Челябинска»;
руководитель проекта Незнамова Е.В.- зам. зав. по УВР;
Команда проекта Шульдешова И.А.-старший воспитатель;
Назырова Т.С.- руководитель СП;
Муратова О.А.- воспитатель высшей квалификационной категории;
2. Команде проекта:
 - 2.1. провести диагностику и разработку целевого состояния процесса с 10.01 по 12.01.2025г.
 - 2.2. разработать карту текущего состояния процесса с 15.01.-. 29. 01.2025г
 - 2.3. разработать карту целевого состояния процесса с 01.02. г. по 09.02. 2025г
 - 2.4. разработать план реализации проекта по «Оптимизация процесса работы с документацией воспитателя МБДОУ ДС № 44 г. Челябинска» с 12.02. по 22.02.2025 г.
3. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса работы с документацией воспитателя МБДОУ ДС № 44 г. Челябинска» с применением технологий бережливого управления (далее –проект) с 10.01.2025г по 05.04.2025г;
4. Заседание рабочей группы по проекту проводить не реже одного раза неделю-по понедельникам в 13.30. Решение по итогам заседаний оформлять протоколом. Срок исполнения протокольных поручений не должен превышать 14 дней со дня подписания протокола;
5. Руководителю проекта еженедельно отчитываться о ходе реализации проекта;
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Н.В. Кудымова